



RAPORT MONITORUJĄCY
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	27-08-2012		
nazwa działania którego dotyczy raport	Małe Projekty		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	16		
wartość wniosków złożonych do LGD	217 370,10		
liczba wniosków wybranych do realizacji	13		
wartość wniosków wybranych do realizacji	172 370,10		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0		
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	70 997,22	1 odmowa
w toku realizacji (podpisana umowa)	0		
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0		
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	7	85 471,28	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	19		
wartość wniosków złożonych do LGD	314 162,13		
liczba wniosków wybranych do realizacji	15		
wartość wniosków wybranych do realizacji	246 556,13		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	108 926,06	2 odmowy
w toku realizacji (podpisana umowa)	3	50 990,57	1 projekt rozliczony w I etapie
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	1	10 497,95	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	5	66 739,09	
oznaczenie naboru	I/2011		
liczba wniosków złożonych do LGD	20		
wartość wniosków złożonych do LGD	347 337,54		
liczba wniosków wybranych do realizacji	20		
wartość wniosków wybranych do realizacji	347 337,54		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	11	195 824,75	2 odmowy
w toku realizacji (podpisana umowa)	3	35 772,79	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	5	33 126,12	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	19 843,18	
oznaczenie naboru	I/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	37		
wartość wniosków złożonych do LGD	721 615,87		
liczba wniosków wybranych do realizacji	36		
wartość wniosków wybranych do realizacji	697 615,87		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	34	655 256,60	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	2	42 359,27	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00	
Podsumowanie			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	46		
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	785 644,03		
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)	25		
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)	418 107,30		
całkowita liczba rozliczonych projektów	13		
całkowita wartość rozliczonych projektów	172 053,55		
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015	1 831 220,00		
środki pozostające do wykorzystania	873 522,42		