



RAPORT MONITORUJĄCY
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	08-08-2013		
nazwa działania którego dotyczy raport	Małe Projekty		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	16		
wartość wniosków złożonych do LGD	217 370,10		
liczba wniosków wybranych do realizacji	13		
wartość wniosków wybranych do realizacji	172 370,10		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0		
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	70 997,22	1 odmowa
w toku realizacji (podpisana umowa)	0		
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0		
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	7	85 471,28	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	19		
wartość wniosków złożonych do LGD	314 162,13		
liczba wniosków wybranych do realizacji	15		
wartość wniosków wybranych do realizacji	246 556,13		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	108 926,06	2 odmowy
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	1	12 951,40	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	8	99 883,41	
oznaczenie naboru	I/2011		
liczba wniosków złożonych do LGD	20		
wartość wniosków złożonych do LGD	347 337,54		
liczba wniosków wybranych do realizacji	20		
wartość wniosków wybranych do realizacji	347 337,54		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	11	195 824,75	2 odmowy
w toku realizacji (podpisana umowa)	2	24 928,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	7	121 856,94	
oznaczenie naboru	I/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	37		
wartość wniosków złożonych do LGD	721 615,87		

liczba wniosków wybranych do realizacji	36		
wartość wniosków wybranych do realizacji	697 615,87		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	10	193 904,10	
w toku realizacji (podpisana umowa)	11	212 467,52	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	5	107 859,71	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	10	169 136,80	
oznaczenie naboru	2/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	21		
wartość wniosków złożonych do LGD	418 854,74		
liczba wniosków wybranych do realizacji	21		
wartość wniosków wybranych do realizacji	418 854,74		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	2	39 013,64	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	4	93 586,64	
w toku realizacji (podpisana umowa)	14	249 572,53	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	24 999,00	
oznaczenie naboru	1/2013		
liczba wniosków złożonych do LGD	42		
wartość wniosków złożonych do LGD	1 315 018,58		
liczba wniosków wybranych do realizacji	20		
wartość wniosków wybranych do realizacji	532 035,30		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	20	532 035,30	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00	
Podsumowanie			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	55		
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	1 178 828,10		
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)	37		
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)	663 238,77		
całkowita liczba rozliczonych projektów	33		
całkowita wartość rozliczonych projektów	501 347,43		
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015	1 831 220,00		
środki pozostające do wykorzystania	151 044,47		