



RAPORT MONITORUJĄCY wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	05-11-2012 r.		
nazwa działania którego dotyczy raport	Odnowa i rozwój wsi		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	2		
wartość wniosków złożonych do LGD	635 687,75		
liczba wniosków wybranych do realizacji	1		
wartość wniosków wybranych do realizacji	500 000,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0	
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	294 444,05	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	3		
wartość wniosków złożonych do LGD	1 497 515,00		
liczba wniosków wybranych do realizacji	3		
wartość wniosków wybranych do realizacji	1 497 515,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0	
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	297 499,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	595 069,59	
Podsumowanie			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania	2		
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania	591 943,05		
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)	0		
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)	0,00		
całkowita liczba rozliczonych projektów	2		
całkowita wartość rozliczonych projektów	595 069,59		
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015	3 300 000,00		
środki pozostające do wykorzystania	2 112 987,36		