



RAPORT MONITORUJĄCY wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	2015-04-24		
nazwa działania którego dotyczy raport	Odnowa i rozwój wsi		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	2		
wartość wniosków złożonych do LGD	635 687,75		
liczba wniosków wybranych do realizacji	1		
wartość wniosków wybranych do realizacji	500 000,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00 zł	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00 zł	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00 zł	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00 zł	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	294 444,00 zł	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	3		
wartość wniosków złożonych do LGD	1 108 524,00		
liczba wniosków wybranych do realizacji	3		
wartość wniosków wybranych do realizacji	1 108 524,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00 zł	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00 zł	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00 zł	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00 zł	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	3	856 570,59 zł	
oznaczenie naboru	I/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	4		
wartość wniosków złożonych do LGD	1 462 226,00		
liczba wniosków wybranych do realizacji	4		
wartość wniosków wybranych do realizacji	1 462 226,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00 zł	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00 zł	
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	245 990,00 zł	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	1	418 398,00 zł	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	2	485 570,36 zł	
oznaczenie naboru	I/2013		
liczba wniosków złożonych do LGD	3		
wartość wniosków złożonych do LGD	648 220,00		
liczba wniosków wybranych do realizacji	3		
wartość wniosków wybranych do realizacji	648 220,00		

fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00 zł	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	1	308 000,00 zł	odrzucony
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00 zł	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	1	195 455,00 zł	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	110 220,00 zł	
oznaczenie naboru			
			I/2014
liczba wniosków złożonych do LGD			4
wartość wniosków złożonych do LGD			777 389,00
liczba wniosków wybranych do realizacji			3
wartość wniosków wybranych do realizacji			651 049,00
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	3	624 253,00 zł	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00 zł	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00 zł	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00 zł	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00 zł	
Podsumowanie			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania			7
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania			1 484 096,00 zł
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)			1
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)			308 000,00
całkowita liczba rozliczonych projektów			7
całkowita wartość rozliczonych projektów			1 746 804,95 zł
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015			3 300 000,00 zł
środki pozostające do wykorzystania			69 099,05 zł