



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



BK.212.4.2018



RAPORT EWALUACYJNY
DOT. POSTĘPÓW W REALIZACJI LSR
ORAZ FUNKCJONOWANIA
STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA
W 2018 ROKU

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
POSTĘPY W REALIZACJI LSR.....	3
Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR.....	4
Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD.....	6
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	7
Budżet.....	7
DZIAŁALNOŚĆ LGD.....	15
Biuro LGD.....	15
Zarząd.....	15
Rada LGD.....	15
ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE	20
ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET ZA ROK 2018.....	29

WPROWADZENIE

Niniejszy raport ewaluacyjny sporządzony został przez Komisję Rewizyjną stowarzyszenia Blisko Krakowa w ramach „Procedury dokonywania monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 (LSR) oraz funkcjonowania LGD Blisko Krakowa”, stanowiącej Załącznik nr 2 do LSR.

Ewaluacja to ocena skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości podejmowanych działań. Raport obejmuje swoim zakresem 2018 rok i sporządzony został na podstawie kwartalnych raportów monitorujących oraz prowadzonych przez Biuro LGD ewidencji, a także ankiet monitorujących beneficjentów. Podzielony został na rozdziały dotyczące wdrażania LSR oraz funkcjonowania Stowarzyszenia.

POSTĘPY W REALIZACJI LSR

Proces ewaluacji w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 zakłada przede wszystkim kontrolę:

- stopnia realizacji celów, przedsięwzięć i wskaźników przewidzianych w LSR,
- wpływu realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD,
- zgodności ogłaszanych i realizowanych konkursów z harmonogramem określonym w LSR;
- zgodności i wysokości wydatkowania środków finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne przedsięwzięcia,
- skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje odnośnie źródeł danych oraz metod ich zbierania przedstawione zostały w tabeli poniżej:

Elementy poddane badaniu	Źródła danych i metody ich zbierania
Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety beneficjentów, • sprawozdania beneficjentów, • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • dane statystyki publicznej (BDL GUS, PUP, IOSS), • ankiety beneficjentów, • raporty monitorujące Biura LGD
Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Budżet LSR	<ul style="list-style-type: none"> • rejestr danych LGD, • raporty monitorujące Biura LGD.
Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej	<ul style="list-style-type: none"> • ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów, • raporty monitorujące Biura LGD.

Poszczególne podrozdziały niniejszego raportu odnoszą się do konkretnych elementów realizacji LSR poddanych ewaluacji.

Stożenie osiągnięcia celów LSR, poprzez realizację wskaźników LSR

W 2018 roku przeprowadzone zostały 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy. W okresie od 4 kwietnia do 18 kwietnia 2018 roku przeprowadzono następujące nabory wniosków:

- 1/2018 na realizację operacji z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
- 2/2018 na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
- 3/2018 na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze

lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Dodatkowo, stowarzyszenie z sukcesem złożyło dwie operacje własne – nr 1/2018/OW (Utworzenie mobilnej pracowni Odnawialnych Źródeł Energii) oraz nr 2/2018/OW (Utworzenie multimedialnego "Kącika Małego Odkrywcy").

Według stanu na grudzień 2018 roku, w realizacji znajdują się 33 umowy o przyznaniu pomocy. Wraz z końcem roku stowarzyszenie Blisko Krakowa otrzymało informację o zakończeniu (rozliczeniu i wypłaceniu środków) dotyczących pierwszych projektów realizowanych na obszarze objętym LSR. Pierwsze wskaźniki zrealizowano w ramach następujących przedsięwzięć:

- *Przedsięwzięcie 1.1. Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej:*
 - Budowa plenerowej ogólnodostępnej małej architektury "Strefy eko-aktywni" na dz. nr 1577 w miejscowości Cholerzyn w gminie Liszki – Stowarzyszenie Nasz Cholerzyn, kwota zatwierdzona do wypłaty: 55 594,00 zł,
 - Budowa o charakterze rekreacyjno - sportowym w miejscowości Ściejowice – stowarzyszenie Perspektywa, kwota zatwierdzona do wypłaty: 41 942,00 zł.
- *Przedsięwzięcie 1.3. Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej:*
 - Przebudowa drogi gminnej nr K600608 w miejscowości Buków w km 0-0,092 – gmina Mogilany, kwota zatwierdzona do wypłaty: 85 495,00 zł.
- *Przedsięwzięcie 2.2. Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności gospodarczych:*
 - Wzrost konkurencyjności zakładu kamieniarskiego poprzez zakup innowacyjnej maszyny i wprowadzenie unowocześnionego produktu – Jarosław Piszczek Kamieniarstwo, kwota zatwierdzona do wypłaty: 268 983,00 zł.

Ponadto rozpoczęły się wypłaty pierwszych transz dla Beneficjentów wybranych z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 2.1. LSR).

W ewaluowanym okresie prowadzone były także działania służące aktualizacji dokumentów dotyczących PROW 2014-2020. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, konieczne było wprowadzenie przez LGD odpowiednich zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020, a także w procedurach oceny i wyboru

operacji. Zmiany te doprowadziły do zwołania 10 grudnia 2018 roku XXV Walnego Zebrania Członków LGD Blisko Krakowa. Spotkanie to miało jednocześnie charakter jubileuszu 10-lecia działalności stowarzyszenia.

W okresie objętym sprawozdaniem realizowane były także przedsięwzięcia przewidziane w ramach celu szczegółowego IV. Rozwój kompetencji, wiedzy i aktywności społeczności Blisko Krakowa na rzecz jakości życia i zwiększenia jej udziału w realizacji LSR, poprzez działania realizowane przez Stowarzyszenie Blisko Krakowa. W ramach przedsięwzięcia 4.1. Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej – doradztwa udzielono 35 podmiotom (Wp. 4.1.2). Ponadto, w analizowanym okresie funkcjonowało Biuro LGD (Wp. 4.1.4), zatrudniające od marca 2017 roku 4 pracowników (Wp. 4.1.3).

Szczegółowe informacje odnośnie stopnia realizacji poszczególnych celów zawartych w Strategii oraz odpowiadających im wskaźników produktu i rezultatu zawarto w Załączniku 1 do niniejszego raportu.

W ostatnich miesiącach 2018 roku Beneficjenci zakończyli i rozliczyli pierwsze projekty w ramach LSR 2016-2022. Ponieważ zrealizowano zaledwie 4 operacje, a Biuro LGD dopiero rozpoczęło dystrybucję i zbieranie ankiet monitorujących wykonanie wskaźników, odstąpiono od oceny celowości i trafności realizowanych w ramach LSR założeń (**skuteczność**) oraz stopnia zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych przedsięwzięć (**użyteczność**). Aspekty te ocenione i przeanalizowane zostaną w kolejnym raporcie ewaluacyjnym.

Wpływ realizacji LSR na rozwój społeczny i gospodarczy obszaru LGD

Jak wspomniano w poprzednim podrozdziale, w ostatnich miesiącach 2018 roku Beneficjenci zakończyli i rozliczyli pierwsze projekty w ramach LSR 2016-2022. Biuro LGD rozpoczęło dystrybucję i zbieranie ankiet monitorujących wykonanie wskaźników. W związku z tym, Komisja Rewizyjna odstąpiła od badania wpływu działań LGD na procesy rozwojowe zachodzące na terenie gmin tworzących LGD (**trafność**) oraz oceny **trwałości** przedsięwzięć. Aspekty te ocenione i przeanalizowane zostaną w kolejnym raporcie ewaluacyjnym, z wykorzystaniem ankiet przekazanych przez Beneficjentów.

Harmonogram rzeczowo-finansowy LSR

Stowarzyszenie przeprowadziło łącznie 3 nabory wniosków, czyli wypełniło zobowiązania umowy ramowej w zakresie harmonogramu naborów wniosków. Ograniczenie liczby naborów podyktowane było decyzją Zastępcy Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i wynikało z konieczności ograniczenia liczby wniosków weryfikowanych w Urzędzie Marszałkowskim celem zapewnienia efektywnej realizacji I kamienia milowego przez wszystkie LGD z Małopolski.

Budżet

W okresie sprawozdawczym zrealizowane i rozliczone były pierwsze wnioski o przyznanie pomocy. Łącznie wykorzystano 494 803,40 PLN z 9 900 000,00 PLN przewidzianych do wykorzystania w LSR (ok. 5,0% całości). Jednocześnie wykorzystane były środki finansowe z zakresu kosztów bieżących i aktywizacji. W ramach kosztów bieżących wykorzystano 284 024,92 PLN wobec zaplanowanych 265 281,00 PLN. Kwota ta stanowiła 14,5% wsparcia przyznanego w tym zakresie na realizację LSR w ramach PROW 2014-2020. Od początku 2016 roku wykorzystano łącznie 766 931,46 PLN, to znaczy 39,2% wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.

Koszty przeznaczone na aktywizację wynosiły natomiast 15 325,60 PLN wobec zaplanowanych 31 725,00 PLN. Stanowiło to zaledwie 6,1% wsparcia finansowego w tym zakresie w ramach PROW 2014-2020. Od 2016 roku wykorzystano łącznie 42 797,70 PLN, co stanowi 17,2% wsparcia finansowego PROW w tym zakresie.

Zakres wsparcia	Budżet w badanym roku		Budżet zrealizowany od początku wdrażania LSR	Wsparcie finansowe PROW (PLN)
	Planowany	Zrealizowany		
Realizacja LSR	-	494 803,40	494 803,40	9 900 000,00
Współpraca	-	-	-	198 000,00
Koszty bieżące	265 281,00	284 024,92	766 931,46	1 955 600,00
Aktywizacja	31 725,00	15 325,60	42 797,70	249 400,00
Razem	297 006,00	299 349,92	1 304 532,56	12 303 000,00

Ogółem, w analizowanym przedziale czasu, wykorzystano 794 153,92 PLN, co stanowiło ok. 6,5 % całkowitego wsparcia finansowego w ramach PROW.

Oszczędności w budżecie wynikają przede wszystkim z niższych niż zaplanowane kosztów realizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, szkoleń dla beneficjentów,

pracowników i członków organów LGD, a także przygotowania materiałów promocyjnych (pozycje A.IV i A.V oraz B.I, B.II i B.III).

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych w analizowanym okresie przedstawione zostało w Załączniku 2 do niniejszego raportu.

Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej

Elementem badań nad postępami w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 polega na ocenie **skuteczności** promocji LGD oraz działań wdrażanych w ramach LSR, która mierzona jest jako liczba osób, które uzyskały informację na temat LGD oraz skuteczność animacji lokalnej społeczności. W analizowanym okresie prowadzone były działania komunikacyjne związane z informowaniem i angażowaniem społeczności lokalnej w realizację LSR. W tym celu prowadzone były zarówno strona internetowa LGD, jak i oficjalny profil stowarzyszenia Blisko Krakowa na portalu społecznościowym Facebook. Szczegóły zasięgu działań komunikacyjnych zawarte zostały w poniższej tabeli.

Źródło danych	Zasięg komunikacji
Licznik odwiedzin strony internetowej LGD	11 792 wyświetleń (4 479 odbiorców)
Licznik wyświetleń artykułów, w tym	
<i>Facebook</i>	249 wyświetleń (11 096 odbiorców)
Ankiety on-line wypełnione przez beneficjentów	6 ankiet

W okresie objętym sprawozdaniem sprawozdanie realizowane były także działania zaprojektowane w planie komunikacji zawartym w LSR. Należą do nich:

- Kampania informacyjna nt. głównych założeń LSR na lata 2016-2022, zasad pozyskiwania dotacji oraz zasad oceny i wyboru operacji przez LGD (w tym informacja na temat możliwości samozatrudnienia, skierowana w szczególności do osób należących do grup defaworyzowanych określonych w LSR);
- Wspieranie beneficjentów w realizacji projektów oraz badanie opinii i satysfakcji beneficjentów z prowadzonego doradztwa.

Łącznie w ramach działań komunikacyjnych wysłanych zostało 595 -maili – ujęto wśród nich także zaproszenia na bezpłatne spotkania szkoleniowe przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej (126 maili wysłanych

przedstawicielom sektora społecznego).. Kampanii towarzyszyły ponadto artykuły na stronach internetowych (LGD i gmin wchodzących w jej skład) oraz na portalach społecznościowych (Facebook).


Ponadto w analizowanym roku przeprowadzono konsultacje społeczne dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz procedur wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 - w terminie od 29 listopada do 6 grudnia 2018 r.. Informacje o konsultacjach przesłane zostały drogą mailową do 360 osób oraz zamieszczone na stronie internetowej LGD oraz gmin wchodzących w jej skład.

Proces ewaluacji obejmuje także nadzór nad efektywnością i jakością funkcjonowania Biura LGD. Zawiera on przede wszystkim: ocenę pracy pracowników, sposób przekazywania informacji potencjalnym beneficjentom, pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz efektywność świadczonego doradztwa.

W analizowanym okresie z doradztwa świadczonego przez pracowników Biura LGD skorzystało 35 osób. Doradztwo prowadzone było wyłącznie w formie spotkań indywidualnych (35 spotkań).

Jedynie 6 podmiotów, którym udzielono doradztwa, zdecydowało się wypełnić ankietę dotyczącą jego poziomu. Doradztwo dotyczyło ogólnych zasad dotyczących funduszy PROW na lata 2014-2020 (6 przypadków, 100%). Wyniki oceny przedstawione zostały poniżej.


Wykres 1. Formy przeprowadzonego doradztwa



Źródło: opracowanie własne

Wszyscy ankietowani skorzystali z bezpośredniej formy doradztwa, jaką jest spotkanie (6 przypadków).


Wykres 2. Kategoria podmiotów, którym udzielono doradztwa



Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość podmiotów, którym świadczone doradztwo reprezentowała sektor gospodarczy (5 osób; 83,3% ogółu). Niemniej jednak, w analizowanym okresie z doradztwa korzystały także podmioty reprezentujące sektor społeczny (1 osoba; 16,7% ogółu).


Wykres 3. Ocena wiedzy i kompetencji pracowników udzielających doradztwa (znajomość zagadnień merytorycznych)



Źródło: opracowanie własne

Korzystający z doradztwa bardzo pozytywnie oceniali wiedzę i kompetencje pracowników udzielających doradztwo. Wszyscy ankietowani uznali ich przygotowanie merytoryczne za bardzo wysokie (6 osób; 100% ogółu).


Wykres 4. Ocena poziomu obsługi (dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość)



Źródło: opracowanie własne

Z reguły pozytywnie oceniany był także poziom obsługi (m.in. dostępność, chęć udzielenia informacji, życzliwość). Wszyscy ankietowani ocenili poziom obsługi jako bardzo wysoki.


Wykres 5. Ocena sposobu przekazywania informacji przez pracowników LGD



Źródło: opracowanie własne

Podobnie, wszystkie osoby, którym udzielono doradztwa, oceniły sposób przekazywania informacji przez pracowników LGD jako zrozumiałe (6 osób; 100%).

Wykres 6. Poczucie wzrostu wiedzy wśród podmiotów, którym udzielono doradztwa




Źródło: opracowanie własne

Konsekwentnie, wszystkie osoby, którym udzielono doradztwa zadeklarowały poczucie wzrostu wiedzy na temat, którego ono dotyczyło (6 osób; 100%).

W dniach od 27 lutego do 7 marca 2018 roku, w gminach członkowskich stowarzyszenia Blisko Krakowa, odbyło się 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania dedykowane były organizacjom i instytucjom z obszaru objętego LSR, które chciałyby pozyskać dotacje w ramach PROW 2014-2020, na projekty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej. W trakcie spotkań omówione zostały szczegółowe warunki pozyskiwania dotacji, kryteria i procedury oceny wniosków oraz zasady prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. We wszystkich spotkaniach udział wzięły 43 osoby.


Wykres 7. Zakres spotkania a oczekiwania uczestników



Źródło: opracowanie własne

Spośród wszystkich uczestników, 29 osób wypełniło ankiety monitorujące jakość spotkań. Wszyscy ankietowani uznali, że zakres spotkania spełnił ich oczekiwania – 41% odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz 59% odpowiedzi „raczej tak”.


Wykres 8. Ocena sposobu prowadzenia przedsięwzięcia



Źródło: opracowanie własne

Blisko 40% ankietowanych uznała sposób prowadzenia spotkania za „przystępny”. Co więcej, aż 62% z uczestników uważało, że spotkania prowadzone były w sposób „bardzo interesujący”.


Wykres 9. Ocena organizacji przedsięwzięcia



Źródło: opracowanie własne

Zdecydowana większość (83%) uczestników spotkań zdecydowała się ocenić je na ocenę 5, będącą najwyższą oceną w skali. Wysoką notę 4 przyznało natomiast 14% uczestników, natomiast notę 2 przyznał jeden uczestnik (3%).


Wykres 10. Ocena przygotowanych materiałów



Źródło: opracowanie własne

Pozytywnie oceniona została także jakość przygotowanych na spotkania materiałów. Większość ankietowanych (73%) oceniła je na 5 punktów, czyli najwyższą ocenę w skali, natomiast aż 24% oceniło materiały na 4 punkty. Tylko jeden ankietowany uczestnik spotkania ocenił materiały na 3 punkty.

Wykres 11. Poczucie wzrostu wiedzy wśród uczestników spotkania



Źródło: opracowanie własne

Spośród 29 ankietowanych uczestników spotkania, aż 28 osób (97%) zadeklarowało wzrost wiedzy w zakresie objętym przedsięwzięciem. Należy więc uznać, że spotkania pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy uczestników, co przełożyło się w znacznej liczbie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naborów nr 1/2018 oraz 2/2018.

W ramach bieżącej komunikacji z mieszkańcami podtrzymany został także – opracowany w 2016 roku - System Obsługi Wnioskodawców „Od pomysłu do projektu”, którego elementem było zachęcenie potencjalnych beneficjentów do składania zamiarów realizacji operacji oraz możliwość współpracy nad wnioskiem o przyznanie pomocy w formie fiszek projektowych, co pozwoliło Stowarzyszeniu rozeznaczyć poziom zainteresowania przyszłymi naborami oraz umożliwić skuteczną komunikację i dotarcie z informacjami o naborach do zainteresowanych.

Należy więc uznać, że wykorzystane przez LGD Blisko Krakowa kanały komunikacji pozwoliły na dotarcie do szerokiego grona odbiorców, a sposób przygotowania materiałów oraz prowadzenia przedsięwzięć z zakresu animacji lokalnej społeczności były skuteczne i pozwoliły na podniesienie poziomu wiedzy zarówno o działalności samego stowarzyszenia, jak i o możliwościach i metodach wdrażania LSR.

DZIAŁALNOŚĆ LGD

FUNKCJONOWANIE BIURA LGD I ORGANÓW STOWARZYSZENIA

Biuro LGD

W okresie objętym raportem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli przede wszystkim za prace związane z przeprowadzeniem naborów wniosków, a także przygotowanie dokumentów związanych z realizacją postanowień Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność nr 00003-6933-UM0610003/15, objętej PROW na lata 2014-2020, w tym w szczególności:

- udział w pracach związanych z aktualizowaniem LSR,
- przygotowanie zmian Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD.

Ponadto prowadzone były działania z zakresu promocji i aktywizacji oraz działania związane z bieżącą obsługą działalności stowarzyszenia.

Zarząd

W 2018 roku Zarząd (V kadencji) odbył 15 formalnych posiedzeń. Ponadto członkowie Zarządu uzgadniali, konsultowali i opiniowali sprawy bieżące związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia, będąc z pracownikami biura w kontakcie telefonicznym, mailowym i osobistym. Zarząd przygotował i zwołał Walne Zebrania Członków w terminach: 19.03.2018 r. oraz 10.12.2018 r. W analizowanym okresie Zarząd podjął 31 uchwał.

Rada LGD

W roku 2018 Rada LGD odbyła 8 posiedzeń związanych z oceną i wyborem projektów do finansowania, złożonych w ramach naborów nr 4/2017, 5/2017, 1/2018, 2/2018, 3/2018 oraz operacji własnych 1/2018/OW i 2/2018/OW.

- W dniu 11.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym ocenie podlegały wnioski złożone w ramach naborów **4/2017** na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (34 wnioski); **5/2017** na operacje z zakresu rozwijania działalności gospodarczej (21 wniosków). W wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu posiedzenia do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu 31.01.2018 r.

W dniu 06.02.2018 r. dokumentacja dotycząca ww. naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

- W ramach naboru 4/2017 do LGD wpłynęło łącznie 5 protestów, rozpatrzone zostały one na posiedzeniach Rady w dniach 22.02.2018 r. oraz 08.03.2018 r. W wyniku ich weryfikacji Rada LGD wszystkie z nich uznała za bezzasadne. Protesty łącznie z uchwałami zawierającymi stanowisko Rady w zakresie podniesionych przez Wnioskodawców uwag zostały przekazane do UMWM. Zarząd Województwa uwzględnił dwa z przekazanych protestów i skierował je do ponownej oceny przez Radę LGD. Dnia 17.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym ponownie dokonano omówienia tych protestów, które zostały uwzględnione przez UMWM, w wyniku czego Rada LGD postanowiła ocenić wnioski zgodnie ze stanowiskiem Urzędu.
- W dniu 16.05.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady na którym ocenie podlegały wnioski złożone w ramach naborów nr **1/2018** na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (wskaźnik produktu – liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej) – 17 wniosków; **2/2018** na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (wskaźnik produktu – liczba nowych, zmodernizowanych lub doposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej) – 6 wniosków; **3/2018** na operacje z zakresu budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów – 2 wnioski. W ramach naboru 3/2018 Rada LGD dokonała wyboru projektów do realizacji podejmując uchwały o wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia, dokumentacja dotycząca naboru została przekazana do UMWM w dniu 18.05.2018 r. W ramach naborów 1/2018 i 2/2018 w wyniku wstępnej weryfikacji wniosków ustalono, iż część ze złożonych wniosków do prawidłowej oceny wymaga uzyskania wyjaśnień lub uzupełnień, w związku z czym Przewodniczący Rady podjął decyzję o odroczeniu posiedzenia w zakresie oceny wniosków z tych naborów do momentu upływu terminu na złożenie wyjaśnień i uzupełnień przez beneficjentów. Posiedzenie kontynuowane było w dniu 30.05.2018 r., kiedy to Rada LGD dokonała

wyboru projektów do realizacji podejmując uchwały o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.

- W dniu 05.06.2018 r. dokumentacja dotycząca ww. naborów została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. Dnia 26.09.2018 do LGD wpłynęło wezwanie do uzupełnień i wyjaśnień dotyczących oceny części wniosków z naboru 1/2018. Rada LGD udzieliła Zarządowi Województwa oczekiwanych wyjaśnień i złożyła stosowne uzupełnienia w dniu 02.10.2018 roku.
- W dniu 20 sierpnia odbyło się ostatnie posiedzenie Rady LGD w 2018 roku, na którym ocenie podlegały projekty złożone w ramach naborów na operacje własne 1/2018/OW oraz 2/2018/OW. Ze względu na to, iż żaden uprawniony podmiot nie zgłosił się do realizacji tego typu operacji, Rada LGD poddała weryfikacji przedłożone do oceny Operacje Własne przygotowane przez Zarząd LGD. Po przeprowadzeniu oceny projektów złożonych przez LGD, Rada podjęła uchwały o wybraniu do realizacji operacji własnej 1.2018.OW-O1 pod tytułem: *Ekochatka Blisko Krakowa – utworzenie mobilnej pracowni OZE* oraz operacji własnej 2.2018.OW-O2 pod tytułem: *Utworzenie multimedialnego „Kącika Małego Odkrywcy”*.

Szczegółowe informacje odnośnie funkcjonowania biura LGD oraz organów stowarzyszenia zawarte zostały we właściwych sprawozdaniach rocznych oraz sprawozdaniach z kadencji władz stowarzyszenia.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17 ust. 2 oraz § 18 ust. 3 pkt 4 Statutu, Zarząd stowarzyszenia Blisko Krakowa zwołał XXIV sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, które odbyło się w poniedziałek 19 marca 2018 roku w Radziszowie. Podczas spotkania podsumowano działalność stowarzyszenia Blisko Krakowa w 2017 roku oraz przedstawiono sprawozdania z działalności Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ponadto przedstawiono propozycje głównych kierunków działania w następnych latach.

W analizowanym roku Stowarzyszenie Blisko Krakowa przeprowadziło kolejną edycję wydarzenia „Zabawa Odkrywaj Skarby Blisko Krakowa 2018”, czyli cykl wakacyjnych wydarzeń dedykowanych dzieciom i młodzieży. Całe wydarzenie sfinansowane zostało przez sześć gmin członkowskich stowarzyszenia oraz przez Powiat Krakowski. Z zabawą gościliśmy

w każdej z gmin LGD Blisko Krakowa. Jej realizację rozpoczęły warsztaty w Piekarach następnie w Zagaciu, Mogilanach, Świątnikach Górnych, Radziszowie i Nielepicach.

W dniu 28 maja 2018 r., w siedzibie naszego stowarzyszenia w Radziszowie, miała miejsce wizyta studyjna grupy z Mołdawii. Grupa pochodziła z miasta Kaguł oraz jego okolic (południowa część Mołdawii). Uczestnikami wizyty byli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych. W czerwcu 2014 roku Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z UE. Aktualnie prowadzone są na jej terenie starania na rzecz powołania stowarzyszeń podobnych do polskich Lokalnych Grup Działania. Celem wizyty naszych Gości z Mołdawii było spotkanie się z działającymi w Województwie Małopolskim Lokalnymi Grupami Działania, zapoznanie się z ich pracą, zarówno od strony wdrażania projektu LEADER, jak i praktykami w zakresie aktywizacji i partycypacji społecznej oraz współpracy międzysektorowej. Wizyta miała również na celu poznanie funkcjonowania mechanizmów europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich, a także zdobycie wiedzy w zakresie wypracowania stosownych instrumentów niezbędnych do ich wdrażania.

Także w maju 2018 roku stowarzyszenie Blisko Krakowa uruchomiło konkurs na współorganizację przedsięwzięcia pn. Patronat Skarby Blisko Krakowa. Założeniem patronatu było wsparcie wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury na terenie gmin naszego obszaru, wykorzystujących Skarby Blisko Krakowa. Planowane wsparcie w wysokości 1000 zł dotyczyło współfinansowania przez LGD wskazanego działania, istotnego dla powodzenia całego przedsięwzięcia. W naborze przeprowadzonym od 7 maja do 31 maja 2018 roku złożono łącznie 12 wniosków o przyznanie patronatu. Wszystkie złożone wnioski otrzymały wsparcie.

W dniu 18 września 2018 roku w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie, została podpisana Umowa partnerska pomiędzy LGD Blisko Krakowa, a Gminami: Czernichów, Liszki, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów. Projekt pt., „Czysta Energia Blisko Krakowa” umożliwi pozyskanie dofinansowania w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Przedmiotem projektu jest kupno oraz montaż jednostek wytwarzających energię ciepłą i elektryczną wykorzystujących odnawialne źródła energii, tj.: układów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, a także pieców na biomase.

Urządzenia te, w ramach realizacji projektu, będą montowane w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin partnerskich. Całkowita wartość projektu wynosi 28 437 012,09 zł, a przyznana wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 294 014,42 zł.

W dniu 10 grudnia 2018 roku w siedzibie stowarzyszenia w Radziszowie, LGD Blisko Krakowa obchodziła Jubileusz 10 lat działalności. W wydarzeniu wzięli udział członkowie stowarzyszenia, władze gmin członkowskich, przedstawiciele samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz organizacji pozarządowych. Jubileusz został uroczystie otwarty przez Prezesa Zarządu Daniela Wrzoszczyka. Tematem przewodnim wystąpień było: „10 lat relacji”. Wzmocnienie więzi i relacji pomiędzy stowarzyszonymi gminami, zarówno na poziomie władz samorządowych, organizacji pozarządowych, jak i społeczności obszaru Blisko Krakowa, to największy sukces stowarzyszenia. Ponadto w analizowanym okresie miały miejsce Świąteczne warsztaty Blisko Krakowa, które odbyły się w dniach od 7 do 9 grudnia 2018 roku. Warsztaty odbyły się w 3 gminach: Zabierzów, Mogilany oraz Skawina. Podczas warsztatów uczestnicy robili przepiękne ozdoby świąteczne m.in. podłużniczkę, świąteczne łańcuchy oraz świąty robione z opłatka.

ZAŁĄCZNIK 1. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR – ZESTAWIENIE ZBIORCZE

CEL OGÓLNY	ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W REALIZACJI POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARU BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wo1.1	Stopa bezrobocia w wieku 15 lat i więcej w Małopolsce	%	10,8	bd.	bd.	5,9
Wo1.2	Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym	%	24,0	bd.	bd.	18,0

CEL SZCZEGÓŁOWY I	POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA W OPARCIU O LOKALNE DZIEDZICTWO I ZASOBY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE					
	<i>Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr1.1.1	Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	osoba	0	0	0	3480
Wr1.1.2	Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury kulturalnej	osoba	0	0	0	12000
Wr1.2.1.	Liczba uczestników przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	800
Wr1.2.2.	Liczba odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	1200
Wr1.3.	Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego	osoba	0	0	0	1200

PRZEDSIĘWZIĘCIA						
1.1	Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.1.1.	Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej	sztuka	0	2	2	30
Wp 1.1.2.	Liczba nowych, zmodernizowanych i/lub wyposażonych obiektów lub miejsc infrastruktury kulturalnej	sztuka	0	1	1	8
1.2	Kształtowanie oferty lub promocja dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.2.1.	Liczba przedsięwzięć polegających na stworzeniu oferty bazującej na dziedzictwie obszaru z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	10
Wp 1.2.2.	Liczba przedsięwzięć służących promocji dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa z wykorzystaniem marki „Skarby Blisko Krakowa”	sztuka	0	0	0	12

1.3						
Rozwój infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność obiektów użyteczności publicznej – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 1.3.1.	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	obiekt	0	1	1	5

CEL SZCZEGÓŁOWY II						
ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM INNOWACYJNEJ, I WZROST ZATRUDNIENIA NA OBSZARZE BLISKO KRAKOWA						
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr2.1	Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	0	0	55
Wr2.2	Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grupy defaworyzowanej (ogółem dla wszystkich operacji zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 2)	sztuka	0	0	0	10
Wr2.2.1	Liczba wprowadzonych na rynek nowych lub znacząco ulepszonych innowacyjnych produktów, usług, realizowanych procesów, sposobów organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych	sztuka	0	0	0	12

Wr2.3	Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych	podmiot	0	0	0	10
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.1	Zakładanie nowych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.1.1	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	operacja	0	0	0	20
PRZEDSIĘWZIĘCIA						
2.2	Rozwijanie istniejących w tym innowacyjnych działalności gospodarczych					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.2.1	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	podmiot gospodarczy	0	0	0	33
Wp 2.2.2	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	operacja	0	1	1	12

2.3 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 2.3.1	Liczba centrów przetwórstwa lokalnego	sztuka	0	0	0	1

CEL SZCZEGÓŁOWY III KSZTAŁTOWANIE TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZACHOWANIE I/LUB OCHRONĘ DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO OBSZARU BLISKO KRAKOWA A TAKŻE DBAŁOŚĆ O OCHRONĘ ŚRODOWISKA I PRZECIWDZIAŁANIE ZMIANOM KLIMATYCZNYM						
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr3.1.1	Liczba osób korzystających z produktów projektu	osoba	0	0	0	380
Wr3.1.2	Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty	odwiedziny/rok	0	0	0	300
Wr3.2	Liczba uczestników i/lub odbiorców przedsięwzięć realizowanych w ramach wsparcia	osoba	0	0	0	456
Wr3.3.1	Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska, w tym znajomości inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.	osoba	0	0	0	285
Wr3.3.2	Liczba osób, które podniosły wiedzę w kontekście rozwoju obszaru LGD i poprawy jakości życia	osoba	0	0	0	285

3.1 Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.1.1	Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury	operacja	0	0	0	5
Wp 3.1.2	Liczba obiektów dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa objętych wsparciem	obiekt	0	0	0	5
3.2 Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa obszaru Blisko Krakowa						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 3.2.1	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR	podmiot	0	0	0	8
3.3 Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru						
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>

Wp 3.3.1	Liczba przedsięwzięć służących wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska i/lub wspierających inicjatywy służące przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej	przedsięwzięcie	0	0	0	5
----------	--	-----------------	---	---	---	---

CEL SZCZEGÓŁOWY IV	ROZWÓJ KOMPETENCJI, WIEDZY I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI BLISKO KRAKOWA NA RZECZ PODNIESIENIA JAKOŚCI ŻYCIA I ZWIĘKSZENIA JEJ UDZIAŁU W REALIZACJI LSR, POPRZECZ DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA BLISKO KRAKOWA					
	<i>Wskaźniki oddziaływania dla celu szczegółowego I</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wr4	Liczba osób, które podniosły wiedzę w efekcie prowadzonych spotkań informacyjnych, szkoleń i doradztwa (ogółem dla wszystkich zadań i przedsięwzięć zrealizowanych w ramach celu szczegółowego nr 4)	osoba	0	29	352	671
Wr4.1.1	Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych	osoba	0	43	261	560
Wr4.1.2	Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD	osoba	0	0	0	132
Wr4.3.1.	Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: - przyrodnicze, - kulturowe, -historyczne, - turystyczne, - produkty lokalne	projekt	0	0	0	3

Wr4.3.2.	Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: - przedsiębiorcy, - grupy defaworyzowane (określone w LSR) - młodzież, - turyści, - inne.	projekt	0	0	0	3
4.1	Działania służące aktywizacji społeczności lokalnej					
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.1.1	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	spotkanie	0	6	17	14
Wp 4.1.2	Liczba podmiotów, którym udzielono doradztwa	podmiot	0	177	537	700
Wp 4.1.3	Liczba miejsc pracy	etat	0	4	4	4
Wp. 4.1.4	Liczba funkcjonujących Biur LGD	biuro	0	1	1	1
Wp. 4.1.5	Liczba osobodni przeprowadzonych szkoleń	osobodzień	0	0	99	350
Wp. 4.1.6	Liczba przedsięwzięć i materiałów promocyjnych	sztuka	0	4 082	33 405	170 772

4.2		Działania służące podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR				
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.2.1	Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD	osobodzień	0	32	51	40
Wp 4.2.2	Liczba osobodni dla organów LGD	osobodzień	0	0	27	108
4.3		Działania w zakresie współpracy służącej rozwojowi obszaru				
	<i>Wskaźniki produktu</i>	<i>Jednostka miary</i>	<i>Stan początkowy 2016 rok</i>	<i>Wartość osiągnięta w badanym roku</i>	<i>Wartość osiągnięta od początku wdrażania LSR</i>	<i>Plan na 2023 rok</i>
Wp 4.3.1	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej	projekt	0	0	0	2
Wp 4.3.2	Liczba przygotowanych projektów współpracy	projekt	0	1	1	2
Wp 4.3.3	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	LGD	0	2	2	12

ZAŁĄCZNIK 2. BUDŻET ZA ROK 2018

A	Koszty bieżące				koszt rzeczywisty
	Opis	jednostka miary	koszt jednostkowy	ilość	
I	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze				220 002,03 zł
1	kierownik biura	lista płac	5 073,48 zł	3,00	67 246,74 zł
2	specjalista ds. aktywizacji i promocji	lista płac	3 863,56 zł	3,00	51 485,73 zł
3	specjalista ds. administracji i projektów	lista płac	3 863,56 zł	3,00	51 448,68 zł
4	specjalista ds. procedur i monitoringu	lista płac	3 615,30 zł	3,00	49 820,88 zł
II	Biuro-administracyjne				51 508,74 zł
1	najem	usługa	676,50	3,00	8 118,00 zł
2	usługi telekomunikacyjne i internet	miesiąc	230,31	3,00	3 502,44 zł
3	akcesoria i materiały biurowe	miesiąc	200,00	3,00	1 402,43 zł
4	środki czystości i zaplecze socjalne	miesiąc	100,00	3,00	492,02 zł
5	wywóz śmieci	usługa	36,24	3,00	398,64 zł
6	obsługa księgową	usługa	756,11	3,00	9 073,32 zł
7	usługi graficzne	usługa	60,00	3,00	98,40 zł

8	obsługa prawnicza	usługa	60,00	3,00	2 599,59 zł
9	KBS - obsługa konta	miesiąc	5,00	3,00	124,17 zł
10	strona www.bk	sztuka	1 400,00	1,00	0,00 zł
11	usługi informatyczne	miesiąc	400,00	3,00	4 800,00 zł
12	koordynatorzy gminni	umowa	429,00	5,00	8 580,00 zł
13	organizacja spotkań Rady LGD	sztuka	150,00	3,00	199,26 zł
14	ochrona danych osobowych w LGD	usługa	246,00 zł	3,00	3 222,60 zł
15	ubezpieczenie lokalu na 2018 rok	usługa	550,00	1,00	473,00 zł
16	korespondencja z Beneficjentami PROW (koperty, znaczki pocztowe itp.)	usługa	700,00	1,00	1 669,40 zł
17	zestaw komputerowy	sztuka	0,00	1,00	4 993,00 zł
18	okulary	sztuka	0,00	1,00	300,00 zł
19.	domena bliskokrakowa.pl	usługa	1,00	1,00	109,47 zł
20.	hosting bliskokrakowa.pl	usługa	1,00	1,00	307,50 zł
21.	antyvirus ESET - przedłużenie licencji	usługa	0,00	1,00	1 045,50 zł

III	Biuro-inne				11 196,82 zł
1.	koszty podróży służbowych pracowników biura	miesiąc	600,00	3,00	3 742,07 zł
2.	koszty podróży służbowych członków zarządu	miesiąc	150,00	7,00	1 522,83 zł
3.	diety dla członków Rady LGD	sztuka	2 183,00	3,00	5 499,00 zł
4.	wizyta studyjna w Portugalii dieta	miesiąc	392,32 zł	1,00	392,32 zł
5.	materiały promocyjne(kukielka liseicka)	sztuka	0,00		40,60 zł
IV	szkolenia dla pracowników				0,00 zł
1					
SUMA Funkcjonowanie					282 707,59 zł
B	Aktywizacja				
	<i>Opis</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>koszt jednostkowy</i>	<i>ilość</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>
I	spotkania informacyjne z mieszkańcami				160,02 zł
1.	organizacja spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD BK	sztuka	500,00	2,00	160,02 zł
II	szkolenia dla beneficjentów				0,00 zł
1.					

III	przedsięwzięcia i materiały informacyjne	sztuka	0	0	15 165,58 zł
1.	ogłoszenie na FB	sztuka	100,00	1,00	150,00 zł
2.	opaski odblaskowe z nadrukiem	sztuka	1,46	1500,00	2 195,55 zł
3.	ogłoszenie na FB	sztuka	100,00 zł	1,00	123,00 zł
4.	materiały promocyjne- notesy + długopisy	sztuka	3/1,50	1700,00	3 551,01 zł
5.	krowki reklamowe	sztuka	153,69 zł	1,00	223,16 zł
6.	biuletyn informacyjny LGD	sztuka	7325,00		5 365,26 zł
7.	opaski odblaskowe	sztuka	1650,00		0,00 zł
8.	kalendarze promocyjne 2019	sztuka	4000,00		3 557,60 zł
SUMA Aktywizacja					15 325,60 zł
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja)					299 350,52 zł
C	Skarby Blisko Krakowa				
	Opis	jednostka miary	koszt jednostkowy	ilość	koszt rzeczywisty
1	Wynagrodzenie - Koordynatora współpracy i rozwoju	lista płac	3 863,56 zł	3,00	50 860,33 zł
2	Koszty podróży służbowych	miesiąc	350,00 zł	3,00	2 011,74 zł
3	Partnerstwo RBK - organizacja spotkań/forów	wydarzenie	60,00 zł	2,00	122,06 zł

4	akcesoria i materiały biurowe	miesiąc	50,00	3,00	0,00 zł
5	organizacja wydarzenia OSBK 2017	wydarzenie	14 000,00 zł	1,00	10 653,14 zł
6	przygotowanie i wydruk map turystycznych obszaru BK	usługa	12 500,00 zł	1,00	12 248,25 zł
7	materiały promocyjne- kubki	usługa	3 000,00 zł	1,00	3 000,00 zł
8	art..spoż.na posiedzenie komisji oceniającej wnioski na współorganizację przedsięwzięcia	miesiąc	19,54 zł	1,00	19,54 zł
9	patronat SBK	miesiąc	1 000,00 zł	12,00	12 000,00 zł
10	materiały promocyjne- krówki reklamowe	sztuka	153,69 zł	1,00	94,07 zł
11	Roll-up i opracowanie graficzne	sztuka	1 000,00 zł	1,00	949,02 zł
12	opracowanie graficzne plakatu	miesiąc	0,00		98,40 zł
13	nagrody ZOSBK	miesiąc			2 828,93 zł
14	warsztaty świąteczne LGD	usługa			861,18 zł
15	krówki reklamowe	usługa			165,99 zł
Suma Skarby Blisko Krakowa					95 912,65 zł
D	Blisko Krakowa - pozostałe				
	<i>Opis</i>	<i>jednostka miary</i>	<i>koszt jednostkowy</i>	<i>ilość</i>	<i>koszt rzeczywisty</i>
1	diety dla członków Zarządu	<i>lista plac</i>	3 002,00	3,00	24 412,00 zł

2	opłata za koordynację portalu ZachodniaMalopolska.pl	<i>miesiąc</i>	50,00	3,00	500,00 zł
3	elektroniczny podpis kwalifikowany	<i>miesiąc</i>	0,00	1,00	367,77 zł
4	organizacja XXIV WZC - artykuły spożywcze	<i>miesiąc</i>	0,00	1,00	90,66 zł
5	kampania facebook Patronat SBK	<i>miesiąc</i>	123,00 zł	1,00	123,00 zł
6	składka członkowska za 2018 rok	<i>miesiąc</i>	400,00 zł	1,00	400,00 zł
7	art..spoż.wizyta studyjna z Mołdawi	<i>miesiąc</i>	31,20 zł	1,00	31,20 zł
8	składka członkowska MS LGD W POLSKIEJ SIECI LGD	<i>miesiąc</i>	261,00 zł	1,00	261,00 zł
9	krówki reklamowe	<i>sztuka</i>	258,18 zł	1,00	258,18 zł
10	tłumaczenie umowy partnerskiej dot.projektu współpracy	<i>sztuka</i>	251,59 zł	1,00	251,59 zł
11	art..spożywcze na spotkanie w ramach partnerstwa Razem Blisko Krakowa	<i>miesiąc</i>	50,00	1,00	26,95 zł
12	zabezpieczenia elektryczne UPS	<i>usługa</i>	900,00	1,00	883,00 zł
13	"Wyskocz za Kraków" opracowanie polityki ochrony danych osobowych	<i>usługa</i>	2 000,00	1,00	2 090,00 zł
14	składka członkowska do ELARD za 2018 rok	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	146,00 zł
15	art.spoż.na spotkanie dot.projektu „Czysta Energia Blisko Krakowa”	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	46,65 zł
16	dodatek Czysta Energia	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	7 791,36 zł
17	aplikacja Wyskocz za Kraków	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	23 829,00 zł

18	telefon bezprzewodowy	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	100,00 zł
19	artykuły spoż. Na WZC	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	103,19 zł
20	organizacja 10-lecia Blisko Krakowa	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	4 522,17 zł
21	rejestracja domeny zachodniamałopolska.pl	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	129,15 zł
22	Kierownicy projektu OZE - wynagrodzenie	<i>miesiąc</i>	0,00	0,00	6 000,00 zł
23	usługa prawna dot. projektu WzK	usługa	1 800,00 zł	1,00	1 845,00 zł
Suma Blisko Krakowa - pozostałe					74 207,87 zł
SUMA (Funkcjonowanie + Aktywizacja+SBK+BK)					469 471,04 zł