



## RAPORT MONITORUJĄCY

### wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	2014-10-15		
nazwa działania którego dotyczy raport	Małe Projekty		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	16		
wartość wniosków złożonych do LGD	217 370,10		
liczba wniosków wybranych do realizacji	13		
wartość wniosków wybranych do realizacji	172 370,10		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	70 997,22	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	7	85 444,28	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	19		
wartość wniosków złożonych do LGD	314 162,13		
liczba wniosków wybranych do realizacji	15		
wartość wniosków wybranych do realizacji	246 556,13		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	6	108 926,06	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	9	123 109,59	
oznaczenie naboru	I/2011		
liczba wniosków złożonych do LGD	20		
wartość wniosków złożonych do LGD	347 337,54		
liczba wniosków wybranych do realizacji	20		
wartość wniosków wybranych do realizacji	347 337,54		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	11	195 824,75	2 odmowy
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	9	145 483,13	
oznaczenie naboru	I/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	37		
wartość wniosków złożonych do LGD	721 615,87		

liczba wniosków wybranych do realizacji	36		
wartość wniosków wybranych do realizacji	697 615,87		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	12	232 243,10	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	1	24 605,50	
rozliczony ( wystawione zlecenie płatności)	23	417 025,80	
oznaczenie naboru			
2/2012			
liczba wniosków złożonych do LGD	21		
wartość wniosków złożonych do LGD	418 854,74		
liczba wniosków wybranych do realizacji	21		
wartość wniosków wybranych do realizacji	418 854,74		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	5	118 586,64	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	5	83 046,04	
rozliczony ( wystawione zlecenie płatności)	11	177 802,77	
oznaczenie naboru			
1/2013			
liczba wniosków złożonych do LGD	42		
wartość wniosków złożonych do LGD	1 315 018,58		
liczba wniosków wybranych do realizacji	20		
wartość wniosków wybranych do realizacji	532 035,30		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	3	56 846,27	
w toku realizacji (podpisana umowa)	2	40 291,16	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	6	204 255,68	
rozliczony ( wystawione zlecenie płatności)	9	219 719,64	244687,69
oznaczenie naboru			
2/2013			
liczba wniosków złożonych do LGD	11		
wartość wniosków złożonych do LGD	212 267,06		
liczba wniosków wybranych do realizacji	9		
wartość wniosków wybranych do realizacji	144 317,60		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	2	23 704,63	
w toku realizacji (podpisana umowa)	3	46 311,44	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	2	38 384,52	
rozliczony ( wystawione zlecenie płatności)	2	34 511,37	
oznaczenie naboru			
1/2014			
liczba wniosków złożonych do LGD	22		
wartość wniosków złożonych do LGD	551 626,14		

liczba wniosków wybranych do realizacji	9		
wartość wniosków wybranych do realizacji	225 470,86		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	8	206 381,26	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0,00	
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	19 089,60	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00	
<b>Podsumowanie</b>			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	28		
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczenia	662 365,20		
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)	45		
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)	807 128,67		
całkowita liczba rozliczonych projektów	70		
całkowita wartość rozliczonych projektów	1 203 096,58		
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015	1 938 856,00		
środki pozostające / niewykorzystane	73 394,22		