



RAPORT MONITORUJĄCY wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

data sporządzenia raportu	08-08-2013		
nazwa działania którego dotyczy raport	Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw		
oznaczenie naboru	I/2009		
liczba wniosków złożonych do LGD	1		
wartość wniosków złożonych do LGD	69 918,50		
liczba wniosków wybranych do realizacji	1		
wartość wniosków wybranych do realizacji	69 918,50		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	0	0	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	62 568,00	
oznaczenie naboru	I/2010		
liczba wniosków złożonych do LGD	1		
wartość wniosków złożonych do LGD	48 645,00		
liczba wniosków wybranych do realizacji	1		
wartość wniosków wybranych do realizacji	48 645,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez UMWM	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	1	47 820,00	rezygnacja
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00	
oznaczenie naboru	I/2011		
liczba wniosków złożonych do LGD	7		
wartość wniosków złożonych do LGD	582 168,49		
liczba wniosków wybranych do realizacji	4		
wartość wniosków wybranych do realizacji	282 276,99		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez ARiMR	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	2	82 276,99	
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	100 000,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	100 000,00	
oznaczenie naboru	I/2012		
liczba wniosków złożonych do LGD	7		
wartość wniosków złożonych do LGD	578 915,00		

liczba wniosków wybranych do realizacji	4		
wartość wniosków wybranych do realizacji	409 233,00		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez ARiMR	0	0,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	2	216 865,00	odrzucony
w toku realizacji (podpisana umowa)	1	111 504,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	1	36 750,00	
oznaczenie naboru			
II/2012			
liczba wniosków złożonych do LGD	5		
wartość wniosków złożonych do LGD	396 900,65		
liczba wniosków wybranych do realizacji	3		
wartość wniosków wybranych do realizacji	171 516,15		
fazy realizacji projektów			
	ilość	wartość	uwagi
weryfikacja przez ARiMR	1	46 785,00	
nierealizowane projekty (odmowa/rezygnacja)	2	249 462,30	
w toku realizacji (podpisana umowa)	0	0,00	
rozliczenie (złożony wniosek o płatność)	0	0,00	
rozliczony (wystawione zlecenie płatności)	0	0,00	
Podsumowanie			
całkowita liczba projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania	3		
całkowita wartość projektów w fazie weryfikacji, realizacji i rozliczania	258 289,00		
całkowita liczba projektów niezrealizowanych (odmowa/rezygnacja)	5		
całkowita wartość niezrealizowanych projektów (odmowa/rezygnacja)	379 559,29		
całkowita liczba rozliczonych projektów	3		
całkowita wartość rozliczonych projektów	199 318,00		
środki przewidziane w budżecie LGD na lata 2009-2015	720 400,00		
środki pozostające do wykorzystania	262 793,00		